
Stuurgroep en projectgroep herindeling 
De gemeentelijke herindeling van Oss en Lith krijgt steeds meer vaste vorm. De herindelingtrein staat 
op de rails en komt aardig op stoom. 
  
Veel werk is al verricht om op 1 januari 2011 de eindbestemming te bereiken: een nieuwe gemeente 
door fusie van Oss en Lith. Het spoorboekje, het plan van aanpak, ligt er. De burgemeesters hebben 
het stuur in handen. Op deze plek houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
 
De beide colleges hebben voor het proces van herindeling een stuurgroep en een projectgroep 
ingesteld. De stuurgroep is de opdrachtgever van het herindelingtraject en de projectgroep is de 
opdrachtnemer. De stuurgroep vergadert één maal per twee weken, afwisselend in het gemeentehuis 
van Oss of Lith. De projectgroep vergadert iedere week in Oss of Lith. 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep is volledig bevoegd om alle collegebesluiten te nemen over de herindeling en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak. De stuurgroep bestaat uit de 
burgemeesters en de eerste loco-burgemeesters van beide gemeenten. De voorzitter van de 
stuurgroep is burgemeester Herman Klitsie. Zijn vervanger is burgemeester Sjoukje Haasjes-van den 
Berg. De gemeentesecretarissen zijn adviseurs van de stuurgroep. Verder zitten er in de stuurgroep 
als adviseur de projectbegeleider Han Hiemstra, de interne projectleiders Ron van der Grijp en Barry 
Berendsen en communicatieadviseur René van den Heuvel.   
 
Projectgroep 
De projectgroep bestaat uit de gemeentesecretarissen en de interne projectleiders en fungeert als 
projectleiding. De projectgroep zorgt voor alle voorbereidende werkzaamheden voor de opstelling van 
het ontwerp herindelingadvies, begin januari 2009. De externe projectleider neemt ook deel aan de 
vergaderingen en vervult de rol van voorzitter totdat de secretaris van de nieuwe gemeente is 
benoemd. Ook is hij adviseur van de projectgroep.  Daarnaast is de communicatieadviseur aanwezig 
bij de vergaderingen. 
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